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1. Buroprofil

Das Buro

A Seit2005: Separate Firmen, Biro fur Bauphysik C. Brand GmbH und
dieBauingenieure& Dipl-Ing. GunnaClemenav.Sc

A 2013: Fusion, GriindurdieBauingenieureg CLEMENZ & BRAND GmbH

A Ziel der Fusion: Biindelung der Kompetenzen kKindw-Howunter einem
Dach, um ein breiteres Leistungsspektrum anbieten und auch sehr grol3e
und komplexe Auftrage mit einem kompetenten Mitarbeiterteam zeitnah,
schnell und prazise bearbeiten zu kdnnen

1. Buroprofil 28.07.2014 3
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Die Geschaftsfuhrung

Christian Brand:

A Dipl-Ing.

A DGNB Auditor

A Zertifizierter Passivhausplaner

GunnarClemenz

A Dipl-Ing.

A M.Sc Technisches Gebaudemanagement

A Kaufmann der Grundstiicksnd Wohnungswirtschaft (IHK)
A Gebaudeenergieberater (HWK)

A DGNB Senior Auditor

1. Buroprofil 28.07.2014 4



3

dieBauingenieure

CLEMENZ & BRAND GmbH

Unser Team

Team Energie

Team
Messtechnik und
Sachverstindigenwesen

Hauptsitz
KARLSRUHE

Zweigstelle
HEIDELBERG

Zweigstelle
ETTLINGEN

Team
Passivhausprojektierung

Team
Planung und

Bauleitung

1. Buroprofil

Team
Simulationen und
Gebdudezertifizierung

Zweigstelle
BERLIN

Team Biiroorganisation und
Kfw-Abwicklung

Team
Schall

28.07.2014
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2. Gesetzliche Anforderungen

A EnEV 2014

U Seit 1. Mai 2014 in Kraft

A EWarme@adenWirttemberg
U Seit 1. Januar 2010 fur Wohngebaudesanierungen

U Ausweitung auf bestehende Nichtwohngeb&aude voraussichtlich ablil2015*

* Aktuelle Angaben erhalten Sie unter:

https://Jum.badenwuerttemberg.de/de/energie/energieeffizienz/erneuerbamaermegesetzbw/

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014 6
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EnEV 2014: Austauscand Nachrustpflichten im Baubestand

A Oberste Geschossdecken miissen zum 01.01.2016 die

Anforderung an den Mindestwarmeschutz einhalten

Uw X JJKEMp Yu
A OFund Gasheizungen vor dem 01.01.1985 eingebaut

U Muissen zum 31.12.2014 aul3er Betrieb genommen werden

A OFund Gasheizungen nach dem 01.01.1985 eingebaut

U Mussen nach 30 Jahren ausgetaucht werden

A Ausnahme: Niedertemperatuund Brennwertkessel

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014
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CLEMENZ & BRAND Gmbk

EnEV 2014Austausch und Nachrustpflichten im Baubestand

A Leitungen fur Heizung und Warmwasser verlaufen durch

unbeheizte Raume
U Leitungen mussen gedammerden
A Nachtspeicherofen

U Ddurfen Uber das Jahr 2020 hinaus betrieben werden

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014 8
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EnEV 201489 - Anderung von AufRenbauteilen

AulRenwénde Fenster, Fensterturen, Dachflachenfenster und Glasdachler
A Anbringung einer Dammung A AuRenliegendes Bauteil wird ersetzt oder erstmalig
A Bekleidung mit Platten oder plattenartigen Bauteilen eingebaut
A Erneuern des AuRRenputzes > 10% A zuséatzliche Veund Innenfenster werden eingebaut
A Verglasung wird ersetzt
U= 0,24 W/m2K U= 1,30 W/m2K

Steildacher / Flachdacher Wande und Decken gegen unbeheizte Raume, Erdreich
A Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder und nach unten an AuB3enluft

Verschalungen ersetzt oder neu aufgebracht A Erneuerung oder Anbringung der auRenseitigen
A Innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen Bekleidung oder Verschalung, Feuchtigkeitssperren

aufgebracht oder erneuert oder Drainagen
A Dammschichten eingebaut A FuRbodenaufbauten auf beheizter Seite aufgebracht

A Zusétzliche Bekleidung / Dammung an Wanden zum oder erneuert

unbeheizten Dachraum eingebaut

T>

Deckenbekleidungen auf Kaltseite angebracht

A Dammschichten eingebaut
U= 0,24 W/m2K U= 0,30 W/m2K

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014 9
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NZ & BRAN

Ewarme@adenWodrttemberg

A Bestandsgebaude

Pflicht zur Nutzung vori0%erneuerbaren Energien,
wenn der zentrale Heizkessel erneuert wird

4

v

\ 4

0,04m?2
Solarkollektor je m?
Wohnflache

Warmepumpe zur
Deckung des
Gesamtbedarfs
JAZ >35

2. Gesetzliche Anforderungen

Holzkessel (Pellets
oder Scheitholz)

Holzofen nur, wenn
Y4 der Wohnflache
Uberwiegend
beheizt oder
Wassertasche

10%Biogas oder
Biodl

Ersatzweise
Erfullung:
dammen

Oder:
KWK mit 70%
Wirkungsgrad

Oder:
Anschluss an
Warmenetz

Oder:
Dach mit PV

28.07.2014
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Ewarme@adenWodrttemberg

A Bestandsgebaude ah Juli 2015voraussichtlich)

Pflicht zur Nutzung vori5%erneuerbaren Energien,
wenn der zentrale Heizkessel erneuert wird

4

v

\ 4

0,07m?
Solarkollektor je m?
Wohnflache bei
DFH/ZFH

0,06m?2
Solarkollektor je m?
Wohnflachebei
MFH

20% geringere
Kollektorflache bei
Einsatz von
Vakuumrdhren
kollektor

Warmepumpe zur
Deckung des
Gesamtbedarfs
JAZ >35

. Gesetzliche Anforderungen

Holzkessel (Pellets
oder Scheitholz)

Holzofen nur, wenn
Y4 der Wohnflache
Uberwiegend
beheizt oder
Wassertasche

10%Biogasder
Biool
i. V.m.
Sanierungsfahrplan

Ersatzweise
Erfullung:
dammen

Oder:
KWK mit 70%
Wirkungsgrad

Oder:
Anschluss an
Warmenetz

Oder:
Dach mit PV

28.07.2014
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Ewarme@adenWdulrttemberg

A Bestandsgebaude ah Juli 2015 voraussichtlich

i DSGNAZRSAYRAGARMSE £ 84 { | yvASNbzy :|a1 2 v 1
A Sanierungskonzept analysiert den Gebaudezustand

A Ziel: Eigentimer tiber mdgliche SanierungsmaRnamen, Koste@Qathzw.
Energieeinsparung aufklaren
A Sanierungskonzept soll einen Teil einer Erfiillungsoption darstellen:
I Bei Wohngebéauden: 5%

I Bei Nichtwohngebauden: Anforderungen erfillt (bei Gesamtbetrachtung des Gebaudes,

d.h. Warmebedarf und Energiebedarf fir Kalte iBeleuchtung)

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014 12
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Ewarme@adenWodrttemberg

A Ersatzweis€&rfullung
U Durch EinzelmalRnhahmen

Altbau
. ¥
Dachdammen,so Oder: Oder:
dassAnforderungen FassadesfDammung, so Gesamtsanierung mit
der EnEV um 20% dass Anforderungen der; | Anforderung abhangig
unterschritten EnEV um 20% vom Alter des
werden. unterschritten werden. Gebaudes

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014 13
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Ewarme@adenWdulrttemberg

A Ersatzweis€&rfullung
U Durch Gesamtsanierung

A Gebaudevor 1977 _ EnEW 40%

A Geb&ude von 1977 1994 - EnEV + 10%
A Gebaude von 19962002 L. EnEV: 20%
A Gebaude nach 2002 .: EnE\ 30%

A Anforderungen nur an H

A BaumaRnahmen missen 12 Monate nach Austausch der Heizungsanlage
durchgeflhrt sein.

2. Gesetzliche Anforderungen 28.07.2014 14
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CLEMENZ & BRAND Gmbk

3. PraxisbeispielFassadensanierung

A MehrfamilienhausAgathenstr31, Karlsruhe

(vor der Sanierung)

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 15
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Allgemeines Vorgehen

1. Bestandsaufname
2. Analyse des Isfustandes

3. Gegenuberstellung verschiedener Sanierungsmal3nahmen unter
Bertcksichtigung der Kosten inkl. verschiedener Fordermittel

4. Planung inklerforderlicher Nachweise, Ausschreibung und Vergabe
5. BaulUberwachung

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 16
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Projektspezifische Herausforderung

A Ausfihrung im laufenden Betrieb
U Koordination der Einzelgewerke
U Provisorisché&chutzmalRnahmen
U Geringstmogliche Einschrankungen fir die Bewohner

A Bautechnik
U Vollstandiger Rickbau der Aul3enwalkdnstruktion

U Zusatzliche Erfullung der energetischen Anforderungen zum Erhalt von
Fordermitteln KAEInzelmalRnahmen)

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 17
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Ausfuhrung im laufenden Betrieb

A Abschnittsweise Sanierung défohnungen

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung

28.07.2014
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BV Fassadensanierung Agathenstr. 31 in Karlsruhe . . .
ﬂ dleBaumgenleure
Tagesterminplan = CLEMENZ & BRAND GmbH

| August | September
Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen 27 [ 28 [ 29 [ 30 [ 31 [ 32 [ 33 [ 34 [ 3 ]36 [ 37
1 Vorabeiten durch Eigentiimer 0 Tage Fr16.07.10  Fr 16.07.10 ’ Vorabeiten dyrch Eigentiimer
2 Riickbau Méblierung 0 Tage Fr16.07.10  Fr16.07.10  Eigentimer (}Rﬁckbau Mét?lierung
3 Entfernen Heizkorper 0 Tage Fr16.07.10 Fr 16.07.10 | Eigentimer (}Entfernen He?zkﬁrper
4 Vorarbeiten durch Handwerker 1 Tag Fr 16.07.10 Fr 16.07.10 . Vorarbeiten fiurch Handwerker
5 Aufbau Gerust/ Netz 1Tag Fr 16.07.10 Fr 16.07.10 D Aufbau Geriis}l Netz
6 |Rohmontage 10 Tage Mo 19.07.10 Do 29.07.10 H; Rohmontage
7 1. OG rechts 2 Tage Mo 19.07.10 Di 20.07.10 ' 1 0OG rechts
8 Abbruch Bestand 2 Tage Mo 19.07.10 Di20.07.10 D Abbruch Bestand
9 Aufbau Standerwand 2 Tage Mo 19.07.10 Di 20.07.10 D Aufbau St‘a'nderwand
10 Einbau Fenster 2 Tage Mo 19.07.10 Di 20.07.10 |:| Einbau anster
11 Linitherm, Dammung, Unterspannbahn 2 Tage Mo 19.07.10 Di 20.07.10 D Linitherm, Dammung, Unterspannbahn
12 1. OG links 1Tag Mi 21.07.10  Mi 21.07.10 . ‘ 1. OG links
17 2. 0G links 1Tag D0 22.07.10 Do 22.07.10 ' _ 2. OG links
22 OG rechts 1Tag Fr23.0710  Fr23.07.10 ' OG rechts
27 EG links 1Tag Mo 26.07.10 Mo 26.07.10 ' EG links
32 EG rechts 1Tag Di27.07.10  Di27.07.10 ' ‘ EG rechts 1
37 3. OG links 1 Tag Mi 28.07.10  Mi 28.07.10 ' I 3. OG links
42 OG rechts 1Tag D0 29.07.10 Do 29.07.10 " 0OG rechts
49 | Malerarbeiten 12 Tage Mi21.07.10  Mi 04.08.10 H Malerarbeiten
51 Klarung der Ausfiihrung mit den Eigentiimemn 0 Tage Mi21.07.10  Mi21.07.10 (—I/Klérung:der Ausfiihrung mit den Eigent‘vijmern
50 Maler 1. OG rechts 2 Tage Do 22.07.10 Fr23.07.10 D Maler ‘ 1. OG rechts ‘
52 Malerarbeiten in den Wohnungen 5 Tage D029.07.10  Mi04.08.10 |:| Malerarbeiten in den Woh‘nungen
53 | Urlaub Familie 19 Tage Sa24.07.10  Mi18.08.10 [ | Urlaub Familie
47 | Sockelabdichtung 1Tag Fr 30.07.10 Fr 30.07.10 [] Sockelabdichtung ‘
48 | Fertigmontage Fundermaxplatten 5 Tage Mo 02.08.10 Fr 06.08.10 |:, Fertigmontage Fundermaxplaﬁen
54 Gerustabbau (voraussichtlich) 1Tag Fr 13.08.10 Fr 13.08.10 D Geriistabbau (vo:raussichtlich)
) ) Vorgang :I Meilenstein ’ Externe Vorgange l:]
Projekt: Agathenstr. 31 in KA
Datum: Mi 07.07.10 Unterbrechung e ———— Sammelvorgang — Externer Meilenstein ’
In Arbeit I Projektsammelvorgang M Stichtag {5
Gunnar Clemenz Seite 1

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 19
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Ausfuhrung im laufenden Betrieb

A Abschnittsweise Sanierung der Wohnungen

U Vorarbeiten
A Riickbau Méblierung

A Entfernen der Heizkorper

A Einristung inkl. Schutznetz
A AbbruchBestand
U Zwischenarbeiten

A Provisorische Beplankung mit GBRitten und

Folie

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 20
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Ausfuhrung im laufenden Betrieb

A Abschnittsweise Sanierung der Wohnungen

U Aufbau Standerwand
U Einbau Fenster

U Dammung

U Malerarbeiten
U Sockelabdichtung

U Montagehinterliftete Fassade

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 21
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Ausflihrung im laufenden Betrieb

A Abschnittsweise Sanierung der Wohnungen

U Anschlisse herstellen
U Feinarbeiten durchfiihren

U Beseitigung kleinerer Mangel

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 22
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Bautechnik

A Wandaufbaum Bestand

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 23
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Bautechnik

A Wandaufbaunach der Sanierung

3. Praxisbeispiel: Fassadensanierung 28.07.2014 24



